
Til Jurjen de Boer    Køge den 16/9-2015 kso 

I forbindelse  med  anlægsprojekterne på Køge Jorddepot søges hermed om dispensation  til forlængelse af 

arbejdstiden i forhold til ” forskrift for udførelse af støv eller støj frembringende bygge og 

anlægsaktiviteter” 

I forbindelse anlægsprojektet skal der i 2014/2015 udføres en ny Nordmole på total 935 meter, som 

udføres i sten. Der er d.d. udført ca. 20% af molebyggeriet.  

For at gennemføre den resterende del af molebyggeriet søges om lov til at arbejde i weekenderne mellem 

kl 8:00 til 18:00, i perioden 1. oktober 2014 til 1. april 2015, med et gennemsnitlig støjniveau på max 55db, 

ved Bådhavnen 16. 

Følgende aktiviteter forventes at pågå i weekenderne: 

- Lastning fra depot, transport og indbygning af ral, genbrugsbeton og granitsten i molen. 

- Lastning af kridtsten og genbrugsbeton i splitpram. Denne aktivitet forventes afsluttet i 

indeværende år. 

- Vanding der vil forhindre støv. 

- Der vil i weekenderne ikke blive arbejdet nord for det midlertidige jordoplag. 

- Der arbejdes ikke på helligdage. 

Der planlægges kun losning af skibe eller pramme i perioden mandag til fredag 7:00  til 18:00. 

Alle leverancer af sten større end ral, som leveres med skib og pram, forventes at være afsluttet inden 

udgangen af marts 2015. 

Støjen fra molebyggeriet forventes at falde i takt med frembygning ad det midlertidige jordoplag. 

En særlig dispensation søges til, i få dage om måneden, at afslutte en losning mellem 18:00 og 22:00 og 

lørdag mellem 8:00 0g 14:00. Der vil ikke blive planlagt losning  i disse perioder. Dispensationen vil kun blive 

anvendt hvis der sker maskinnedbrud eller sent anløb på grund af tåge eller vejrlig. 

Tidligere målinger ved losning af skibe viser at gennemsnitlig støj ligger under 55db, når der ikke arbejdes 

med modtagning af jord, typisk efter 16.00. 

Omfang af den særlige dispensation kan f.eks være 5 hændelser pr. måned fordelt som nedenfor: 

1 dag pr måned 8-22 

1 dag pr måned 8-21 

1 dag pr måned 8-20 

1dage pr måned 8-19 

1 lørdag 8-14 pr måned  

Der kan være følgende forudsætninger for den særlige dispensation: 



1, Der aflæsses kun i depot som er beskyttet af det midlertidige jordoplag. 

2, Naboer varsles  straks når vi ser at losning ikke kan udføres indenfor den planlagte lossetid. 

Hvis ovennævnte dispensationer opnås vil det give projektet følgende fordele: 

- Anlægsperioden af Nordmolen kan nedbringes med 30% i forhold de stillede krav , hvilket vil 

betyde en samlet set kortere periode hvor vi forstyrre omgivelserne. 

- Det vil kunne give vore medarbejdere en rimelig arbejdsfordeling. 

- En 37 timers uge vil groft regnet fordoble udførelsestiden og medføre opsigelser at 5-6 

medarbejdere. 

- De stillede krav om en arbejdsuge på max 56 timer vil betyde en væsentlig forlængelse af 

udførelsestiden og en vanskelig arbejdsturnus. 

- Med ovennævnte dispensation forventes Nordmolen at kunne være færdig inden sommerferien 

2015. 

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. 

Bilag.  Resultater af støjmålinger. 


